**ADDENDUM KESATU**
**PERJANJIAN SUBKONTRAK**
**Nomor : TP.01.03/F.RSA/032/WIKA-CAKRA KSO/XI/2016**

Addendum Kesatu atas Syarat-Syarat dan Perjanjian Subkontrak Nomor. **TP.01.03/F.RSA/032/WIKA-CAKRA KSO/XI/2016** ini dibuat pada tanggal **Dua Puluh** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Tujuh Belas**.
antara,

**WIKA-CAKRA KSO**, berkedudukan di Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9 RT.003/ RW.011 13340 Cipinang Cempedak Jatinegara Jakarta , yang dalam hal ini diwakili oleh **Daryanto** selaku Manajer Proyek Pengembangan Rumah Susun Bertingkat Tinggi ( Wisma Atlet ) Kemayoran Dengan Pengadaan Terintegrasi Blok D10-3. Oleh karna itu sah untuk mewakili perusahaan;
(untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**)

dan

**PT. KAISHA JAYAPRATAMA MANDIRI** berkedudukan di Kp. Awirarangan RT. 001/005, Desa Tamansari, Kec. Setu. Kab. Bekasi yang dalam hal ini diwakili oleh **Teguh Triyono** selaku Direktur, oleh karna itu sah bertindak atas nama perusahaan :
(untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**).

PARA PIHAK telah sepakat untuk merubah ketentuan atas Syarat –Syarat dan Perjanjian Subkontrak Nomor **TP.01.03/F.RSA/032/WIKA-CAKRA KSO/XI/2016** tanggal **Dua Puluh** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Tujuh Belas** yang selanjutnya disebut Addendum Kesatu Perjanjian Subkontrak, berdasarkan:

1. Berita acara klarifikasi dan negoisasi perhitungan bersama tanggal 16 Februari 2017 perihal pekerjaan tambah kurang.
2. Surat Permohonan Penambahan Jangka Waktu Pelaksanaan No. 17/TENAR-WIKA/III/17 tanggal 15 Februari 2017

Berdasarkan hal di atas PARA PIHAK telah setuju melakukan perubahan sebagai berikut :

1. Perjanjian subkontrak Item 2
   **Semula tertulis:**
   PIHAK KEDUA harus melaksanakan dan menyelesaikan seluruh pekerjaan.
   Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan ditetapkan maksimal sampai dengan **28 Februari 2017** atau mengikuti Schedule Proyek.

   **Berubah menjadi:**
   PIHAK KEDUA harus melaksanakan dan menyelesaikan seluruh pekerjaan .
   Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ditetapkan maksimal sampai dengan **30 April 2017.**

Perubahan di atas disetujui para pihak sebagai cara pembayaran yang telah disepakati bersama.

Addendum ini dinyatakan sah dan mengikat PARA PIHAK dan berlaku setelah di tandatangani oleh KEDUA PIHAK.

Addendum ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Subkontrak No **TP.01.03/F.RSA/032/WIKA-CAKRA KSO/XI/2016** tanggal 30 November 2016

Addendum atas Surat Perjanjian ini dibuat dan di tandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup.

| PIHAK KEDUA | PIHAK PERTAMA |
|---|---|
| **PT. KAISHA JAYAPRATAMA MANDIRI** | **WIKA-CAKRA KSO**<br>**Proyek Rusun Kemayoran**<br>**Jakarta Utara-DKI Jakarta** |
| **Teguh Triyono**<br>Direktur | **Daryanto**<br>Manajer Proyek |